

GOVT. OF NCT OF DELHI  
PWD SECRETARIAT: 5<sup>TH</sup> LEVEL: B-WING  
DELHI SECTT. : LP.ESTATE: NEW DELHI

F. No.11(163)/2017/PWD-II/VS /11783  
CD No. 057447589

Dated: 09/08/17

To,

Dy. Secretary,  
Delhi Legislative Assembly,  
Question Branch, Old Sectt.,  
Delhi-110054

**Sub.: Legislative Assembly Un-Starred Que. No.189 Raised by Honble MLA,  
Sh. Sanjeev Jha for 10.8.2017.**

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q), Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F-11(B-1)VI/2015-19/DVS/Que. Branch/ dated 31.7.2017 on the subject cited above. In this regard please find enclosed 100 copies of Reply of Vidhan Sabha Question mentioned for necessary action at your end please. However the copy of the same also sent through e.mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

(DEBASIS BISWAL)  
DY. SECRETARY (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार  
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा,  
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या :-189


दिनांक :-10/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.स.	प्रश्न	उत्तर
क)	मेरी विधानसभा में बीजेआरएम हस्पताल के नजदीक आउटर रिंग रोड़ पर बन रहे फुटओवर ब्रिज की लागत कितनी है;	रूपये 9 करोड़ (90 मीटर स्पैन का आर्च के आकार का एफ. ओ.बी. प्रस्तावित है) जिसमें 20 व्यक्तियों की क्षमता वाली दो ग्लास लिफ्ट भी लगाई जाएगी।
ख)	इस प्रोजेक्ट के कार्य समापन की तिथि क्या है;	कार्य समापन सम्भावित तिथि 15 जुलाई 2017 थी परन्तु अब यह कार्य 30.11.2017 तक समाप्त होगा।
ग)	क्या यह सत्य है कि यह कार्य अनुमानित समय सीमा से पीछे चल रहा है;	हाँ।
घ)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और	सब स्ट्रक्चर बनाने वाली एजेन्सी ने कार्य देरी से समाप्त किया।
ड.)	इस कार्य की निविदा होने की तिथि से अब तक इस स्थान पर कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं	लोनवि के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

  
(देवासीस बिसवाल)  
उप सचिव (लो0नि0वि0)  
दूरभाष: 23392296