

अत्यन्त महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली- 92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/347-349

दिनांक: 05/6/2018

सेवा में,

✓ उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 54.

विषय: दिल्ली विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 157 दिनांक 08.06.2018 को
सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अरविन्द राणा
(अरविन्द राणा)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियों सहित ।

अरविन्द राणा
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

Encl: 100 copies.

विभाग का नाम : कार्यालय आयुक्त उद्योग
 विभाग का पता: कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
 पटपड़गंज, दिल्ली-110092

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या : 157
 दिनांक : 30.05.2018 - 08.06.2018
 प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पंकज पुष्कर

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न सं०	प्रश्न	उत्तर
क	संगम विहार (वजीराबाद) में डी.एस. आई.आई.डी.सी. द्वारा अत्यावश्यक कार्य पूरा न किये जाने के कारण है और	प्रारंभ में दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के स्थिति पत्र के अंतर्गत कॉलोनी में 03 वर्ष बाद सीवर का कार्य होना था, जिसके एवं शहरी विकास विभाग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत डी.एस.आई. आई.डी.सी. के द्वारा आर.एम.सी. की सड़कों का प्रावधान लिया गया। यह कार्य जून 2016 में अवार्ड किया गया। जब इस कार्य के अंतर्गत भराव, नालियों इत्यादि का कार्य हुआ, उसी बीच दिल्ली जल बोर्ड के पत्र द्वारा डी.एस.आई.आई. डी.सी. को सूचित किया कि कॉलोनी में सीवर का कार्य अप्रैल 2018 से शुरू होने की उम्मीद है। इसी कारण आर.एम.सी. का कार्य रोक़ा गया और पेवर टाइल का टेंडर लगाया गया। परन्तु दिल्ली जल बोर्ड के सीवर का कार्य जल्दी शुरू होने की वजह से पेवर टाइल के कार्य का टेंडर कैंसिल किया गया। जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री पंकज पुष्कर ने भी अनुरोध पत्र लिखा। जिसका पत्र संलग्न है।
ख	क्या यह सत्य है कि उक्त कॉलोनी में मुख्य सड़क शेष गलियों से तीन फिट ऊंची हो गयी है	शहरी विकास विभाग दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन सड़कों, को 05 साल पूरे हो गये थे उनको Estimate में लिया गया था और उसी अनुसार बनाया गया। जिसकी वजह से वो गलियाँ एवं सड़के नीची रह गईं, जिनके 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये थे।
ग	इस विषमता को दूर करने की सरकार की क्या योजना है	यह कॉलोनी अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC Deptt.) को स्थानांतरित कर दी गई है। अतः इसका कार्य अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC Deptt.) करेगा।
घ	यह कार्य कब तक संपन्न कर दिया जायेगा।	इस प्रश्न का उत्तर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC Deptt.) से संबंधित है।

अरविन्द राणा
 01/06

(अरविन्द राणा)

उपायुक्त उद्योग (प्रशा)0



म. पु. वि. म. भा. क्षेत्र, दिल्ली
 टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

Ref. No. AC/03/D.S.I.I.D.C./0652

Dated. 12-1-2018


सेवा में,

चीफ इंजिनियर महोदय,
 डीएसआईडीसी, दिल्ली सरकार.

विषय : विधानसभा तिमारपुर के संगम विहार (वजीराबाद) में डीएसआईडीसी द्वारा पेवर टाइल वर्क आर्डर के अनौचित्य के सम्बन्ध में.

महोदय,

- 1) विधानसभा तिमारपुर में संगम विहार (वजीराबाद) कॉलोनी में सड़क और नाली निर्माण कार्य डीएसआईडीसी द्वारा 14.6.2016 को शुरु हुआ जिसे 13.4.2017 तक पूर्ण होना था.
- 2) तमाम सावधानियों और चेतावनियों के बाद भी यह कार्य बहुत धीमी गति से हुआ. इससे स्थानीय जनता को अभूतपूर्व तकलीफ का सामना करना पड़ा.
- 3) इस पूरे क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट द्वारा सिविल लाइन डालने का कार्य होना है. इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हुआ. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन कर दिए जाने के अनुपालन में दिल्ली जल बोर्ड ने संगम विहार में सीवर डालने का काम 10 जनवरी को शुरु कर दिया. उक्त कार्य को लगभग 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा.
- 4) इस बीच डीएसआईडीसी ने अपना टेंडर एम-10 के बाद फॉर-क्लोज कर दिया. विधानसभा तिमारपुर में सड़कों पर पेवर टाइल डालने के लिए लगभग सवा दो करोड़ रुपए का एक नया टेंडर दर से फ्लोट किया. मैंने 15 मई 2017 को डीएसआईडीसी को पत्र लिखा था कि मानसून (जुलाई से सितंबर) के संकट से पहले यह काम किया जाये. लेकिन वर्तमान स्थिति में संगम विहार में पेवर टाइल डालने का कोई औचित्य नहीं बचता. चूंकि दिल्ली जल बोर्ड ने 3 महीने का समय मांगा है तो उसके बाद सीसी रोड बनावांछित होगा.
- 6) लेकिन इसी बीच मुझे सूचित न करते हुए डीएसआईडीसी द्वारा पेवर टाइल का वर्क आर्डर कर दिया गया. ऐसे में पेवर टाइल डालना साधनों का अपव्यय होगा. मेरी संस्तुति है कि उक्त वर्क आर्डर को कैंसल किया जाए.



fit up in file. the work was delayed due to laying of water line simultaneously.

सादर,
 पंकज पुष्कर

1399
 15/1/18

15/1/18