

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार  
सी-ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन-2, अपर बेला रोड, दिल्ली-110054

नाम : श्री संजीव झा  
अतारांकित प्रश्न संख्या : 160  
दिनांक : 08.06.2018

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	सिग्नेचर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव कब पास हुआ था;	दिल्ली सरकार की ओर से प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग व दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम की ओर से मुख्य अभियन्ता के मध्य 27 अगस्त 2004 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के पश्चात सिग्नेचर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को डिपोजिट वर्क के रूप में दिया गया।
ख)	इसे बनाने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया;	इसे बनाने का ठेका <b>Pre-qualified</b> ठेकेदारों से मांगी गयी निविदा के आधार पर <b>Gammon-Constutora Cidade-Tensaccai</b> की संयुक्त उद्यम कम्पनी को फरवरी 2010 में दिया गया था।
ग)	इसकी प्रारम्भिक अनुमानित लागत कितनी थी;	इसकी प्रारम्भिक अनुमान 459 करोड़ रुपये का 20.03.2006 को दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। परंतु उस वक्त प्रारम्भिक अनुमान एक साधारण सेतु के अनुसार तैयार किया गया था जो कि बाद में एक विशेष सेतु में परिवर्तित हो गया था।
घ)	कितनी बार इसकी अनुमानित लागत को बढ़ाया गया; पूर्ण विवरण दें;	इसकी अनुमानित लागत तीन बार बढ़ाई गई— 1. पुल के डिजाइन में बदलाव के कारण 29.01.2008 को 887.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई। अप्रोच रोड्स का कार्य जून 2008 में अवार्ड किया गया था।  लेकिन पुल की आंमत्रित निविदा राशि स्वीकृत अनुमान के प्रावधान से अधिक थी इसके कारण ठेका नहीं दिया जा सका। तथा निविदा की राशि के अनुसार संशोधित अनुमान दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया।  2. 26.02.2010 को 1131.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई। इसके उपरान्त मुख्य ब्रिज का कार्य अवार्ड किया गया।  3. अक्टूबर 2017 को 1575.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान दिल्ली सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
ङ)	इसको कब तक बनाकर तैयार किए जाने का प्रस्ताव था;	सिग्नेचर ब्रिज को वर्ष 2010 में दिये गये ठेके के अनुसार दिसम्बर 2013 तक तैयार करने का प्रस्ताव था।
च)	इसको पूरा किए जाने की अनुमानित तारीख को कितनी बार बढ़ाया गया, विस्तृत विवरण क्या है;	कार्य पूरा करने हेतु तीन बार अनुमानित तारीख बढ़ाई गई। 1. दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2015 पूर्वी छोर में जंगल हटाने हेतु अत्याधिक देरी से अनुमति मिलना।  2. दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2017 बुनियाद पी-23 में भूवैज्ञानिक जांच के पश्चात विपरीत स्थिति का होना, जिसके समाधान हेतु कूप नीव (वैल फाउंडेशन) का पुनः डिजाइन करना पडा। इसके लिए चट्टान में 1200 मि.

		<p>मी. के बोर करने हेतु विदेश से आवश्यक मशीनों का आयात करना व असाधारण तकनीकी कार्य को करना।</p> <p>3. दिसम्बर 2017 से अक्टूबर 2018 (वित्तीय मंजूरी में देरी के कारण) वास्तव में शेष कार्य पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान की सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात लगभग चार महीने लगेंगे। किन्तु ये चार महीने की अवधि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।</p>
छ)	ब्रिज को तैयार करने में किस किस विभाग की क्या भूमिका है; जिम्मेदारी का विवरण उपलब्ध करें	<p>ब्रिज को तैयार करने हेतु निम्नलिखित विभाग जिम्मेदार हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार – प्रशासनिक विभाग</li> <li>2. डी.टी.टी.डी.सी. – निर्माण हेतु</li> <li>3. वित्तीय विभाग, दिल्ली सरकार – धनराशि उपलब्धता हेतु</li> <li>4. दिल्ली विकास प्राधिकरण – भूमि उपलब्धता हेतु</li> <li>5. पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार – वन हटाने के अनुमति हेतु</li> </ol>
ज)	इसे बनाने का प्रस्ताव पारित होने से अब तक इन विभागों के प्रमुख अधिकारियों की सूची व कार्यावधि का विवरण क्या है; और	सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।
झ)	कितनी बार समय पर भुगतान न मिलने के कारण इसका निर्माण कार्य बाधित हुआ है, इसका विस्तृत विवरण दें?	जब तक 1131 करोड़ की स्वीकृत राशि उपलब्ध थी, तब तक यानि फरवरी 2017 तक कार्य सुचारु रूप चलता रहा लेकिन उसके पश्चात संशोधित स्वीकृति व पर्याप्त धनराशि की जरूरत हेतु कार्य की गति धीमी हो गई है।

मनीषा  
5-6-2018

सचिव (पर्यटन विभाग)

Secretary  
Department of Tourism  
Govt. of Nct of Delhi  
2nd Floor, C-wing  
Vikas Bhawan-II, Delhi-54

**LIST OF HEAD OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,****GOVT. OF NCT OF DELHI**

PERIOD			
From	To	Name of the Officer	
2004	08.10.2006	Ms. Naini Jayaseelan	
09.10.2006	30.06.2009	Mr.J.K.Dadu,	
01.07.2009	19.04.2011	Mr.Dharmendra	
20.04.2011	02.05.2012	Mr. Keshav Chandra	
03.06.2012	30.06.2012	Mr. K.S.Mehra	
10.07.2012	31.07.2015	Mr.Sanjiv Kumar	
01.09.2015	28.03.2016	Mr. Ashwani Kr.	
16.06.2016	12.04.2017	Mr. Chandrakar Bharti	
13.04.2017	11.12.2017	Mr. Keshav Chandra	
12.12.2017	Till Date	Mr.Anil Kr.Singh	

**LIST OF HEAD OF THE DELHI TOURISM & TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORPORATION LTD.,**

PERIOD				
SN	From	To	Name of the Officer	Designation
1	2004	14.12.2005	Mr. Ramesh Negi	MD & CEO
2	14.12.2005	31.12.2007	Mr. Sanat Kaul	CMD
3	01.01.2008	20.01.2009	Ms. Sumati Mehta	CMD
4	20.01.2009	31.07.2009	Mr.P.K.Tripathi	CMD
5	31.07.2009	26.11.2010	Ms. Reena Ray	MD & CEO
6	26.11.2010	02.05.2011	Dr.Sharat Chauhan	MD & CEO
7	02.05.2011	30.11.2013	Mr. G.G.Saxena	MD & CEO
8	01.12.2013	17.12.2013	Mr. Amit Yadav	MD & CEO
9	18.12.2013	20.01.2014	Mr. Gyanesh Bharti	MD & CEO
10	21.01.2014	06.03.2014	Mr. Sanjiv Kumar	MD & CEO
11	07.03.2014	22.09.2014	Mr. Puneet Kumar Goyal	MD & CEO
12	23.09.2014	14.06.2015	Mr. Ramesh Tiwari	MD & CEO
13	15.06.2015	30.09.2015	Mr. Z.U.Siddiqui	MD & CEO
14	30.09.2015	05.11.2015	Mr. Keshav Chandra	CMD
15	06.11.2015	01.04.2016	Ms. Saumya Gupta	MD & CEO
16	01.04.2016	10.07.2016	Ms.Padmini Singla	MD & CEO
17	11.07.2016	22.10.2017	Mr.S.P.Singh	MD & CEO
18	23.10.2017	Till date	Mr. Shurbir Singh	MD & CEO

**LIST OF PR. SECERTARY (FINANCE), Govt. of NCT of Delhi**

PERIOD			
From	To	Name of the Officer	
April, 2005	November, 2009	Shri V.V.Bhat	
November,2009	14.02.2011(VRS)	Shri J.P.Singh	
13.04.2011	31.12.2012	Sh.D.M. Spolia	
January, 2013	01.10.2013(VRS)	Sh. Shakti Sinha	
01.10.2013	17.12.2013	Ms. Archana Arora (Addll.Charge)	
17.12.2013	30.12.2013	Dr.M.M.Kutty	
30.12.2013	16.01.2014	Ms. Archana Arora (Addll.Charge)	
16.01.2014	18.12.2014	Dr.M.M.Kutty	
18.12.2014	31.12.2016	Ms.Shakuntala Gamlim	
01.01.2015	11.07.2016	Shri S.N.Sahai	
11.07.2015	18.07.2016	Shri Dharmendra Sharma	
18.07.2015	10.05.2018(FN)	Shri S.N.Sahai	
11.05.2018		Ms. Renu Sharma (Addl.Charge)	

LIST OF HEADS OF THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT,

GOVT. OF NCT OF DELHI

PERIOD		Name of the Officer
From	To	
		Ms. P.M. Singh
		Ms. B. Prasad
		Mr. Rakesh Mohan
		Mr. K.S. Mehra
		Mr. K..K.Sharma
		Mr. Nutan Guha Biswas
October, 2012	January, 2013	Mr. Rakesh Bihari
January, 2013	May, 2015	Mr. Arun Baroka
May, 2015	December, 2015	Mr. Chetan B.Sanghi
February, 2016	August, 2016	Mr. S.K.Srivastava
September, 2016	November, 2017	Mr. Ashwani Kumar
November, 2017	May, 2018	Ms. Renu Sharma
18 <sup>th</sup> May, 2018	Till date	Mr. Manoj Kumar Parida