

Pwd/2019/4897

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F. No. 11(23)/PWD-II/V.S. Q./2019/St. Q/2708-09

Dated: 25/02/19

To,

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Sectt.,
Delhi-110054.

Sub.: Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 46 raised by Sh. Nitin Tyagi, Hon'ble MLA for 28.02.2019.

Sir,

Kindly refer to your letter no. F. 11(B-1)VI/2015-20/V.S.Q./Question Branch/1362 dated 18.02.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through email.

Encl: As above

Yours faithfully,

de

(DEBASIS BISWAL)

DEPUTY SECRETARY (PWD/VS)

F. No. 11(23)/PWD-II/V.S. Q./2019/St. Q/2708-09

Dated: 25/02/19

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD).

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वॉ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

तारांकित प्रश्न संख्या 46

दिनांक 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री नितिन त्यागी

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०स०.	प्रश्न	उत्तर
क	मदर डेरी और शकरपुर के निकट एफओबी-36 पर दो यूटर्न अण्डर पास बनाने की परियोजना शुरू की गई थी;	इस परियोजना कार्य का निष्पादन दो भागों में किया गया है। प्रथम भाग के अंतर्गत कार्य दिनांक 21.10.2013 को शुरू होकर दिनांक 02.03.2017 को समाप्त हुआ। द्वितीय भाग का कार्य दिनांक 04.01.2017 को शुरू होकर दिनांक 16.07.2018 को समाप्त हुआ।
ख	इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और इसको पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा निश्चित की गई है;	प्रथम भाग के कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रु 14.62 करोड की थी एवं कार्य समाप्ति की नियत तारीख 15.10.2014 थी। द्वितीय भाग के कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रु 9.68 करोड की थी एवं कार्य समाप्ति की नियत तारीख 03.09.2017 थी।
ग	एफओबी-36 की परियोजना कब स्वीकृत की गई थी और इसकी मूल अनुमानितलागत कितनी थी; और	प्रथम भाग का कार्य 20.08.2013 को स्वीकृत किया गया एवं द्वितीय भाग का कार्य 18.05.2016 को स्वीकृत किया गया। प्रथम भाग की मूल लागत रु 14.62 करोड एवं द्वितीय भाग की रु 9.68 करोड थी।
घ	क्या इन एफओबी के नीचे द्वारा किए जा रहे विकास कार्य लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की जानकारी में थे जो इस कार्य को देख रहे हैं?	जी हाँ। उत्तर रेलवे से प्राप्त अनुरोध पत्र संख्या 1-DRG/Dy.CE/C/CSB दिनांक 19.04.2017 के संदर्भ में इस विभाग के पत्र संख्या 54(1)/का.अभि./एफ-31/546 दिनांक 20.10.2018 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

DEBASIS BISWAL
Deputy Secretary
Public Works Department
(देबासीस बिसवाल)
उप सचिव, (लो०नि०वि०)
Govt. of NCT of Delhi