

GOVT. OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 5TH LEVEL: B-WING
DELHI SECTT. : L.P.ESTATE: NEW DELHI

F. No.11(163)/2017/PWD-II/VS / 11645
CD No. 057447589

Dated: 9/8/2017

To,

Dy. Secretary,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Sectt.,
Delhi-110054

**Sub.: Legislative Assembly Un-Starred Que. No.171 Raised by Honble MLA,
Sh. Nitin Tyagi for 10.8.2017.**

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q), Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F-11(B-1)VI/2015-19/DVS/Que. Branch/ dated 31.7.2017 on the subject cited above. In this regard please find enclosed 100 copies of Reply of Vidhan Sabha Question mentioned for necessary action at your end please. However the copy of the same also sent through e.mail.

Yours faithfully,

Encl: As above


(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वॉ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा,
नई दिल्ली-110002.

अतारंकित प्रश्न संख्या :-171


दिनांक :-10/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री नितिन त्यागी

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	पटपडगंज रोड, लक्ष्मी नगर, शक्करपुर में स्थित एफ.ओ.बी. 36 का कार्य कब से प्रगति में है:	यह कार्य दो भागों में होना था । पहला भाग दिनांक 21.10.2013 से शुरू हुआ था जो कि पूर्ण हो चुका है ।
ख)	इस परियोजना को कब तक पूर्ण जाना था:	दूसरा भाग दिनांक 04.01.2017 से शुरू हो चुका है जो कि प्रगति पर है ।
ग)	इस परियोजना का मूल बजट कितना था:	पहले भाग का मूल बजट रु 14.62 करोड था तथा दूसरे भाग का मूल बजट रु 9.68 करोड है ।
घ)	इस परियोजना का वर्तमान कुल संभावित बजट कितना है :	दोनों भागों का कुल बजट रु 24.30 करोड है ।
ङ)	इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के क्या कारण हैं:	इस परियोजना में देरी के मुख्य कारण पेड़ों की कटाई की वन विभाग से मंजूरी में देरी एवं बारिश के मौसम में कार्य में बाधा इत्यादि है ।
च)	इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी के कारण जनता को होने वाली परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है: और	
छ)	यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जाएगी?	यह परियोजना मार्च-2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है ।


(देवासीस बिसवाल)
उप सचिव (लो0नि0वि0)
दूरभाष: 23392296