

Pwd/18/6837

GOVT. OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 5TH LEVEL: B-WING
DELHI SECTT.: I.P. ESTATE: NEW DELHI

F.No. 11(265)/2018/VS/Budget Session 2018)/PWD/3880-3881 Dated: 19/3/18
CD No. 057489013

To

The Dy. Secretary,
Question Branch
Delhi Legislative Assembly
Question Branch, Old Sectt.,
Delhi-110054.

Sub.: Legislative Assembly Starred Question No. 53 Raised by Hon'ble MLA Sh. Jagdish Pradhan, for 21.03.2018.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/DVS/Question Branch/5412 dated 12.03.2018 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e.mail.

Encl: As above.

F.No. 11(265)/2018/VS/Budget Session 2018)/PWD/
CD No. 057489013

Copy for information to:-

OSD to Hon'ble Minister (PWD)

Yours faithfully,

(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY (PWD/VS)
Deputy Secretary
Public Works Department
Delhi Secretariat
Govt. of NCT of Delhi

(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY (PWD/VS)

विभाग का नाम: लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
 विभाग का पता: 5वाँ तल, बी. विग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा,
 नई दिल्ली-110002

तरांकित प्रश्न संख्या: 53

दिनांक: 21.03.2017

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री जगदीश प्रधान

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या खजूरी चौक से भोपुरा बार्डर तक जाने वाले मंगलपांडे मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने की कोई योजना है;	जी हाँ।
ख	क्या यह सत्य है कि योजना वर्ष 2015 से ही सरकार के बिचारधीन है परन्तु ढाई साल बीत जाने के उपरांत भी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है; और	जी हाँ, इस कार्य का अनुमोदन यूटीपेक द्वारा 23.11.2016 में किया था। दिल्ली नगर कला आयोग ने इन नक्शों की अनुमोदन 04.07.2017 को दिया। यूटीलिटि विभाग द्वारा यूटीलिटि स्थानान्तरित करने का प्राकलन 06.11.2017 को दिया गया। लोनिवि ने इस कार्य का प्राकलन 29.11.2017 को लोनिवि सचिवालय को भेज दिया गया। लोनिवि सचिवालय के सुझावों के साथ प्राकलन को 02.01.2018 में पुनः प्रेषित किया। वित्त एवं योजना विभाग के टिप्पणी 23.02.2018 को प्राप्त हुई। इस प्राकलन के लिए वित्त सचिव के साथ मार्च के पहले सप्ताह में मितिंग हुई है तथा प्राकलन को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के पश्चात् छः माह में कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
ग	क्या कारण है कि सरकार द्वारा सदन में दिनांक 24.08.2016 को इस मार्ग पर दो तीन फ्लाईओवर बनाने, दो तीन अंडरपास बनाने और इस रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री करने का आश्वासन देने के बाद भी इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का प्राकलन दिल्ली सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्वीकृति के 6 महीने बाद कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(देवरास बिस्वाल)
 उप सचिव (लोनिवि)
 DEBASIS DEBASI
 दूरभाष: 23392296
 Deputy Secretary
 Public Works Department
 Delhi Secretariat
 Govt. of NCT of Delhi