

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Winter-2019/ **Unst.- 145/ CM-06**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated .12.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 145 due for 03.12.2019
asked by Shri Ajay Dutt, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/2362
dated 22.11.2019 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan
Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O) / djbdirector@gmail.com

पारस राम / PARAS RAM

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 145
दिनांक :- 03.12.2019
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय दत्त, विधायक
क्या मा. मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	अम्बेडकर नगर वार्ड-81 के सीवर प्रोजेक्ट का काम कब तक पूरा हो जायेगा;	अम्बेडकर नगर वार्ड 81 में लगभग 20 कि. मी. सीवर लाईन डाली जानी है। इसमें से 09 कि.मी. सीवर लाईन डाली जा चुकी है और शेष सीवर लाईन का कार्य मई 2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।
(ख)	क्या इस प्रोजेक्ट का कार्य अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और	ख) एवं ग) :- अम्बेडकर नगर वार्ड 81 के सीवर का कार्य, प्रोजेक्ट की निर्धारित समय सीमा के
(ग)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?	तहत ही पूरा होने की सम्भावना है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

